
Λύσεις ασκήσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΘΕΜΑ 1:  Δίνεται το παρακάτω τοξωτό δίκτυο έργου. 
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1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας δραστηριοτήτων του έργου και να σχεδιασθεί το διασυνδεόμενο 

διάγραμμα Gantt του έργου. (1,0 μον.) 

2. Με επίλυση του δικτύου να προσδιοριστεί η κρίσιμη διαδρομή (2,0 μον.). 

 

Λύση: 

1.  

Πίνακας Δραστηριοτήτων Έργου 

Δραστηριότητα Διάρκεια σε μήνες Σχέσεις 

Α 3 Αρχή του έργου 

Β 6 Αρχή του έργου 

Γ 3 
Δύο (2) μήνες πριν το τέλος της Β ή 
Τέσσερεις (4) μετά την έναρξη της Β 

Δ 3 Μετά το τέλος της Α 

Ζ 2 Μετά το τέλος των Β, Γ και  Δ 

 

Σημείωση: Η δραστηριότητα Ε είναι πλασματική δραστηριότητα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Α

Β

Γ

Δ

Ζ
 

2.  

Κρίσιμη διαδρομή σε ένα δίκτυο έργου είναι η διαδρομή που αποτελείται από συνδεόμενες 

μεταξύ τους κρίσιμες δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες κάθε μια από τις οποίες έχει 

μηδενικό συνολικό περιθώριο χρόνου (ΣΠΧ=0).  

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επίλυση του δικτύου για να προσδιορίσουμε το συνολικό 

περιθώριο χρόνου για κάθε μια δραστηριότητα.  

Ενωρίτεροι χρόνοι γεγονότων: 

ΕΧ1 = 0    (έναρξη του έργου) 

ΕΧ2 = ΕΧ1 + ΧΔΑ = 0 + 3 = 3 

ΕΧ3 = ΕΧ1 + ΧΔ Β1 = 0 + 4 = 4 

EX4 = EX3 + ΧΔ Β2 = 4 + 2 = 6 

Στο γεγονός 5 καταλήγουν τρεις διαδρομές (δραστηριότητες), επομένως 



 EX5(1) = EX2 + ΧΔΔ = 3 + 3 = 6 

 EX5(2) = EX3 + ΧΔΓ = 4 + 3 = 7     

 EX5(3) = EX4 + ΧΔΕ = 6 + 0 = 6     (επειδή η Ε είναι πλασματική δραστηριότητα) 

EX5 = max{EX5(1), EX5(2), EX5(3) } = max{6, 7, 6) = 7 

EX6 = EX5 + ΧΔΖ = 7 + 2 = 9 

Βραδύτεροι χρόνοι γεγονότων: 

Επειδή δεν έχει δοθεί τακτός χρόνος έργου, θέτουμε:  

ΒΧ6 = ΕΧ6 = 9 

ΒΧ5 = ΒΧ6 – ΧΔΖ = 9 – 2 = 7 

ΒΧ4 = ΒΧ5 – ΧΔΕ = 7 – 0 = 7  (επειδή η Ε είναι πλασματική δραστηριότητα) 

Στο γεγονός 3 καταλήγουν (αντίστροφα) δύο διαδρομές, επομένως: 

 BX3(1) = ΒΧ5 – ΧΔΓ = 7 – 3 = 4 

    BX3(2) = ΒΧ4 – ΧΔ Β2 = 7 – 2 = 5 

BX3 = min{ BX2(1), BX2(2)} = min{4, 5} = 4 

ΒΧ2 = ΒΧ5 – ΧΔΔ = 7 – 3 = 4 

Στο γεγονός 1 καταλήγουν (αντίστροφα) δύο διαδρομές, επομένως: 

 BX1(1) = ΒΧ2 – ΧΔΑ = 4 – 3 = 1 

    BX1(2) = ΒΧ3 – ΧΔ Β1 = 4 – 4 = 0 

BX1 = min{ BX1(1), B1(2)} = min{1, 0} = 0 

Συνολικά περιθώρια χρόνου δραστηριοτήτων: 

ΣΠΧΑ = ΒΧ2 – ΕΧ1 – ΧΔΑ = 4 – 0 – 3 = 1 

ΣΠΧΒ1 = ΒΧ3 – ΕΧ1 – ΧΔΒ1 = 4 – 0 – 4 = 0 

ΣΠΧΒ2 = ΒΧ4 – ΕΧ3 – ΧΔΒ2 = 7 – 4 – 2 = 1 

ΣΠΧΓ = ΒΧ5 – ΕΧ3 – ΧΔΓ = 7 – 4 – 3 = 0 

ΣΠΧΔ = ΒΧ5 – ΕΧ2 – ΧΔΔ = 7 – 3 – 3 = 1 

ΣΠΧΖ = ΒΧ6 – ΕΧ5 – ΧΔΖ = 9 – 7 – 2 = 0 

Επομένως, η κρίσιμη διαδρομή είναι η 1-3-5-6. 
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Θέμα 2:   Δίνεται ο παρακάτω πίνακας δραστηριοτήτων έργου.  

Πίνακας Δραστηριοτήτων Έργου 

Δραστηριότητα Διάρκεια σε μήνες Σχέσεις 

Α 3 Αρχή του έργου 

Β 6 Αρχή του έργου 

Γ 5 Αρχή του έργου 

Δ 6 Ένα (1) μήνα μετά το τέλος της Α 

Ε 2 Μετά το τέλος της Γ 

Ζ 3 
Μετά το τέλος των Β και Ε, και τρεις (3) μήνες 
μετά την έναρξη της Δ 

Η 2 Μετά το τέλος των Δ και Ζ 

 

1. Να σχεδιαστεί το διασυνδεόμενο διάγραμμα Gantt του έργου (1,0 μον.) 

2. Να σχεδιαστεί το τοξωτό δίκτυο του έργου (1,0 μον.) 

3. Να προσδιοριστούν οι σχέσεις Τέλους - Έναρξης, FS(i,j), των εξαρτώμενων δραστηριοτήτων και 

να σχεδιαστεί το κομβικό δίκτυο του έργου (1,0 μον.) 

Λύση: 

1.  
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2.    

Γνωρίζουμε ότι στα Τοξωτά Δίκτυα οι μόνες επιτρεπόμενες σχέσεις μεταξύ δύο δραστηριοτήτων i και 

j είναι οι σχέσεις “τέλους – αρχής” (Finish to Start), FS(i,j) = 0. Αυτό έχει ως συνέπεια τα ακόλουθα: 

 Μια δραστηριότητα (εκτός της πρώτης) ξεκινά αμέσως μόλις τελειώσει  η προηγούμενή της. Αν 

συμβαίνει μια δραστηριότητα να πρέπει να ξεκινήσει όταν έχει ολοκληρωθεί μέρος της 

προηγούμενής της, τότε θα πρέπει να ανακαθοριστούν οι δραστηριότητες αυτές. Π.χ. Αν κατά 

την ανέγερση ενός κτιρίου η θεμελίωση μπορεί να αρχίσει πριν την ολοκλήρωση της εκσκαφής, 

τότε η δραστηριότητα Δ της εκσκαφής πρέπει να διασπαστεί σε δύο δραστηριότητες Δ1 και Δ2, 

τέτοιες ώστε η θεμελίωση να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της Δ1 και να εξελίσσεται 

παράλληλα με την Δ2.  

 Η αναμονή (κενό) μεταξύ δραστηριοτήτων παριστάνεται με δραστηριότητα χωρίς πόρους. 
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3.    

FS(Ε, Ζ) = 0

FS(Β, Ζ) = 0

FS(Γ, Ε) = 0

B 6

Γ 5 E 2

Δ 6
FS(Α, Δ) = 1

FS(Δ, Ζ) = - 3

A 3

FS(Ζ, Η) = 0

Η 2FS(Δ, Η) = 0

Ζ 3

 


