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Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος Έργου
Στο έργο ΤΠΕ που έχετε επιλέξει σχεδιάστε το χρονοδιάγραμμα.
Η 2η άσκηση αποσκοπεί στο να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα της δομής ανάλυσης εργασιών του έργου και να το αναλύσουμε δομικά προκειμένου να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά. Υλικό για την άσκηση θα βρείτε στην Διάλεξη 3, διαφ. 11-16.
Σημείωση: η δομή της ανάλυσης εργασιών του έργου μπορεί να αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους: τις φάσεις του έργου (π.χ. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος, Παράδοση, Διαχείριση), τα τμήματα της επιχείρησης που εμπλέκονται στην υλοποίησή του (π.χ. Μάρκετινγκ, Τεχνικό, Πληροφορική, Οικονομικό, Λειτουργία & Συντήρηση) ή τις γεωγραφικές περιοχές που λαμβάνει χώρα. Στην περίπτωση των έργων ΤΠΕ είθισται η πρώτη περίπτωση. Κάθε ανάλυση θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα παραδοτέα με την έννοια ότι η υλοποίηση κάθε Δραστηριότητας -> Πακέτου Εργασίας θα καταλήγει σε ένα παραδοτέο (Η ανάλυση δραστηριοτήτων αποτελεί άλλη άσκηση, προσεχώς).
Παραδοτέa: το διάγραμμα Gantt 
Ημερομηνία παράδοσης της άσκησης: 9/5/2021
Μέγεθος: 1 σελίδα  

Καλή επιτυχία!!!


